

附件 2-1

## 财政支出项目绩效评价报告

评价类型： 实施过程评价       完成结果评价

项目名称：海口市美兰区 2021 年“9.18”防空警报试鸣演练

项目单位：海口市美兰区人民防空办公室

主管部门：海口市美兰区住房和城乡建设局

评价时间：2022 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 12 日

组织方式： 财政部门       主管部门       项目单位

评价机构： 中介机构       专家组       项目单位评价组

评价单位（盖章）：海口市美兰区住房和城乡建设局

上报时间：2022 年 4 月 12 日



## 附件 2-2

## 项目绩效目标表

项目名称：海口市美兰区 2021 年“9.18”防空警报试鸣演练

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	防空警报疏散演练	1 个	1 个	/	/	/
成效指标	群众知晓率	100%	90% 以上	80%- 90%	70%- 80%	70%以 下
	群众参与率	100%	90% 以上	80%- 90%	70%- 80%	70%以 下

# 财政支出项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

人民防空办公室是政府和国防动员委员会负责人民防空事务的专门办事机构。人防办的职责是利用各种方式教育、训练居民，使居民学会在平时事故、灾害、恐怖事件和敌人空袭中保护自己生命财产安全的知识与防护技能。建设人防设施并进行防空准备，有指导居民在战时能从掩蔽、疏散和其他途径获得安全保护的职责。人防办负责战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，配合城市防空、要地防空和野战防空作战；组织全区人民疏散隐蔽、重点目标防护、消除空袭后果和次生灾害，恢复城市功能和生产、生活秩序；组织人民防空知识的宣传教育，指导和督促检查大、中、小学防原子、防化学、防生物武器（简称“三防”）的普及教育及训练工作，普及人民防空知识和技能；组织、协调有关部门做好防空专业队伍的组建、训练和综合演练，发放必要的教育演练宣传物资。

### （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

为切实增强广大市民的国防观念和防空意识，根据《中华人民共和国人民防空法》、《海南省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》、《海口市人民代表大会常务委员会关于每年9月8日为我市防空警报试鸣日的决定》、《海口市防空袭预案》

和《2021年海口市“9.18”防空警报试鸣演练活动方案》，结合我区实际，制定人防演练方案。

通过防空警报试鸣演练活动，增强人民群众的国防观念和防空意识，帮助广大市民了解和熟悉防空警报信号，掌握防空袭人员疏散隐蔽的组织与实际的可操作性；确保在防空警报来临时，我区应急工作能快速、高效、有序地进行，从而最大限度地保护全区人民群众的生命安全，特别是减少空袭带来的伤害；提高自救自护的技能和防空专业队伍的应急救援能力。

### **（三）跨年度项目的逾期总目标及阶段性目标**

本项目为阶段性项目，按照阶段要求时间完成成果。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **（一）项目资金到位情况分析**

本项目计划投资1万元，实际到位金额1万元，资金来源于区财政资金1万元，到位率100%。

### **（二）项目资金使用情况分析**

本项目实际使用资金0.9950万元，用于制作横幅、宣传手册、宣传环保袋、海报等宣传资料。

### **（三）项目资金管理情况分析**

本项目资金管理严格依照有关规定执行，专款专用，并严格按照现行的会计管理办法，确保项目的顺利进行和资金管理。

## **三、项目组织实施情况**

### **（一）项目组织情况分析**

我区十分重视每年“9.18”防空警报试鸣演练工作，强调演练的重要性，做好人防宣传工作，让广大市民提高防空意识，加强人防观念。

## （二）项目管理情况分析

今年因疫情防控的影响，不开展聚集性的大型演练活动。由住建局牵头，印发宣传手册、海报、横幅等宣传物质，分发给各镇街，由各镇街按照自身情况安排多点分散式宣传。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析

#### 1. 项目的经济性分析

##### （1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算投资金额 1 万元，实际到位金额 1 万元，实际使用金额 0.9950 万元。

##### （2）项目成本（预算）节约情况

本项目预算投资金额 1 万元，实际使用金额 0.9950 万元，占预算资金的 99.5%。

#### 2. 项目的效率性分析

##### （1）项目的实施进度

根据项目实施计划和经费预算，认真准备，周密部署，于 2021 年 9 月 18 日上午进行防空警报试鸣演练，各点位宣传活

动取得了圆满成功。

## **(2) 项目完成质量**

为确保警报试鸣演练工作能够顺利完成，对试鸣前的所有工作做到早准备、早计划、早落实，精心抓好前期准备工作。一是提前部署，责任分工。演练前对各部门负责人进行培训，熟练掌握信号分类、鸣放规定等知识。人防宣传期间在区政府一楼大厅进行滚动式播放人防宣传标语，各街道办事处在各自管辖区域的社区、街道等用悬挂横幅（人防标语）及宣传手册的发放的方式向市民做宣传，从而提高广大市民的防空意识，加强国防观念。

## **3. 项目的效益性分析**

### **(1) 项目预期目标完成程度**

本项目的产出指标及成效指标都达到了项目的预期目标。

### **(2) 项目实施对经济和社会的影响**

通过防空警报试鸣演练活动，增强人民群众的国防观念和防空意识，帮助广大市民了解和熟悉防空警报信号，掌握防空袭人员疏散隐蔽的组织与实际的可操作性；确保在防空警报来临时，我区应急工作能快速、高效、有序地进行，从而最大限度地保护全区人民群众的生命安全，特别是减少空袭带来的伤害；提高自救自护的技能和防空专业队伍的应急救援能力。

#### **4. 项目的可持续性分析**

按相关规定要求每年的9月18日进行疏散演练活动。

#### **5. 项目绩效指标完成情况分析**

无。

#### **五、综合评价情况及评价结论**

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀（具体评分情况详见附件1）。

#### **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

警报试鸣演练工作是一项综合性的工作，涉及的部门和人员比较多，我区今年“9.18”警报试鸣演练工作通过制定方案，明确各相关部门工作职责，由区住建局作为演练活动责任主体，其他成员单位积极配合协作，确保警报试鸣演练工作顺利进行。

通过这次“9.18”警报试鸣宣传活动，我区开展工作中还存在一些不足的方面和问题。一是宣传工作并未达到预期的宣传效果，需要不断做细做实，定期宣传，潜移默化。二是部分参演人员认识不足，疏散行动过程中表现较为松散，无法体现应急疏散时自救自护能力。

通过开展人防知识培训，加强政府各直属机关单位及镇街基层工作人员人防意识，使参与的工作人员熟悉紧急疏散的程序和线路，提高自救自护的技能，确保在防空警报来临时应急工作能快速、高效、有序地进行，从而最大限度保护全区人民

群众的生命安全，减少空袭带来的伤害。