附件2-1
财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

     项目名称：        校园校舍改造工程项目                             
     项目单位：         海口市三江镇中心幼儿园                        
     主管部门：         海口市美兰区教育局                              

     评价时间：    2021 年 4月 6日至 2021 年 4月  25日
     组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       □项目单位评价组
             评价单位（盖章）：海口市三江镇中心幼儿园 
                    上报时间：2021年4月28日
附件2-2
项目绩效目标表

项目名称：
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	 校舍改造
	一整套
	√
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	
	 ……
	
	
	
	
	

	成效指标
	 商品质量
	在使用中未发现质量问题
	√
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	
	  ……
	
	
	
	
	


说明：

产出指标反映项目实施提供的产品或服务，例如：清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。
成效指标反映项目产出或活动带来的结果，例如：验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。

绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究，既要符合实际，又要有一定的挑战性且可衡量（即高于历史水平或平均水平，在既定条件下经过努力可以实现）。

绩效标准的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。

附件2-3
项目基本信息

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	海口市三江镇中心幼儿园
	主管部门
	海口市美兰区教育局

	项目负责人
	王海燕
	联系电话
	13637570387

	地址
	海口市美兰区三江镇勤政路3号
	邮编
	571133

	项目类型
	经常性项目（ √  ）       一次性项目（  ）

	计划投资额

（万元）
	2.6
	实际到位资金（万元）
	2.6
	实际使用情况（万元）
	2.6

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	
	省财政
	
	
	

	市县财政
	2.6
	市县财政
	2.6
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	8

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	4

	
	
	
	
	产出时效
	3
	2

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	8

	
	
	
	
	社会效益
	8
	6

	
	
	
	
	环境效益
	8
	7

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	7

	总分
	100
	
	100
	
	100
	93

	评价等次
	

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字

	王海燕
	园长
	海口市三江镇中心幼儿园
	93
	

	李虹
	副园长
	海口市三江镇中心幼儿园
	93
	

	邢贞完
	办公室主任
	海口市三江镇中心幼儿园
	93
	

	符玉晶
	后勤主任
	海口市三江镇中心幼儿园
	93
	

	评价工作组组长（签字）：王海燕
项目单位负责人（签字并盖章）：
2021年4  月  28 日


附件2-4

财政支出项目绩效评价报告

(参考提纲)

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

海口市三江镇中心幼儿园是本项目的建设单位。改造校舍校园。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目校舍及厨房改造，电气改造。教室和办工室等校内改造。

项目绩效目标、绩效指标设定情况说明。

     项目为一次性项目。


    二、项目资金使用及管理情况
项目资金到位情况分析。

     项目计划投资2.6万元，实际到位2.6万元，资金来源于市财政资金，到位率100%。
项目资金使用情况分析。

    项目实际使用2.6万元。因支付局资金紧张未支付项目资金
项目资金管理情况分析

本项目资金管理严格依照项目管理办法有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

校园改造项目相应的组织机构对项目进行管理执行，园长负责项目的资金管理，组织项目资金的使用情况的检查和监督。后勤主任负责设施的运行维护等管理工作。

项目管理情况项目购置和经费的使用严格依照项目管理办有关规定执行，设备的运行和维护由后勤主任负责管理。
     四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

本项目预算投资金额2.6万元，实际到位金额2.6元，实际使用金额2.6万元，实际使用金额与预算金额为平。
项目成本（预算）节约情况。

    本项目预算投资金额2.6万元，实际使用金额2.6万元，占预算资金的100%
2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

根据项目计划和经费预算，按签订合同环节进行，余款因支付局资金紧张未及时支付。
项目完成质量。

      项目验收完成较好。
3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

 项目管理达到了预算目标
项目实施对经济和社会的影响。

     项目校园改造让环境优美
项目的可持续性分析。

    设备的运行管理制定了维护管理规范等制定。
 项目绩效指标完成情况分析

    无
综合评价情况及评价结论

综合评价上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀。（具体评分请看附件4-2）

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。 本项目支出严格按项目合同执行，严格按照现行的会计管理办法，做到项目转款专用。
