

附件 2-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：人口普查

项目单位：海口市美兰区统计局

主管部门：海口市美兰区人民政府

评价时间：2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：海口市美兰区统计局

上报时间：2021年4月19日

附件 2-2

项目绩效目标表

项目名称：人口普查

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	统计人口普查工作	完成统计人口普查工作办公室职责任务	完成	完成	基本	未完
			任务	任务	完成	成任
			优秀	良好	任务	务
成效指标	1. 完成统计普查工作摸底和入户登记工作	选调调查指导员和调查员和培训	按 时	按时	按时	未完
			间 节	间节	间节	成任
	点 出	点良	点完	务		
	色 完	好完	成			
	2. 做好数据审核和处理工作	做好调查表的编码、审核及数据录入工作	完成	完成	基本	未完
			任务	任务	完成	成任
			优秀	良好	任务	务
					

附件 2-3

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	美兰区统计局		主管部门		美兰区政府	
项目负责人	韩愈		联系电话		65335055	
地址	海口市美兰区群上路 1 号美兰区政府 407				邮编	57023
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	616	实际到位资金 (万元)	616	实际使用情况 (万元)	227.63	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	616	市县财政	616			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8

项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	3
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
		总分	100		100	
评价等次				优		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字		
韩愈	局长	美兰区统计局	98	韩愈		
李瑞星	副局长	美兰区统计局	100	李瑞星		
<p>评价工作组组长（签字）：李瑞星</p> <p>项目单位负责人（签字并盖章）：韩愈</p> <p>2021年4月19日</p>						

附件 2-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

海口市美兰区统计局是本项目的建设单位，是主管全区统计工作的政府工作部门。主要牵头有关部门拟订重大区情区力普查计划、方案；组织实施重大区情区力普查，汇总、整理和提供统计数据组织实施全区统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据，向区委、区政府、市统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。统计人口普查工作包含的分别是：选聘普查员和培训，普查办公和宣传费用，印刷普查长表短表。

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明。完成统计普查工作的人口调查工作，完成数据审核和处理工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。该项资金由区财政一次性

拨付统计局账户。

(二) 项目资金使用情况分析。该资金由区财政局一次性下达统计局 616 万元，该经费主要用于：资金开支主要是建筑物标绘、两员入户摸底补助，乡镇培训、宣传费，聘用人员工资，办公文印表格等办公费费，入户登记手机流量费，差旅费等其他开。标准及支付进度按照工作的进度发放，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目资金管理情况分析。统计局在严格按照区政府下发的财务管理规定执行。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

2020 年统计人口普查工作按照有关统计制度组织实施，相关部门通力协助、密切配合，按照统一的规定要求，共同完成调查工作。

(二) 项目管理情况

按照人口普查的计划安排、前几次人口普查的做法和以往要求，2020 年启动人口普查的前期准备工作，组建人口普查办公室并集中办公，制定各项工作计划。进行综合试点，入户摸底，和正式入户调查。划分调查小区，聘用调查员和调查指导员，购买并使用 PDA 上报调查数据，并建立数据处理平台，开展宣传工作，开展普查人员培训，开展事后质量抽查等。

四、项目绩效情况及评价结论

(一) 项目的经济性分析

(1)项目成本（预算）控制情况。

2020年经费预算616万元，实际支出227.63万元，没有超预算。

(2)项目成本（预算）节约情况。

2020年人口普查经费成本不超计划。

(二) 项目的效率性分析

项目实施进度。对照项目计划目标，截止2020年12月25日项目实施工作按照申报表人口普查进度按时完成。

(三) 项目的效益性分析

该项目具体普查相关工作按照计划目标按时按质完成数据的录入、验收、审核，截止2020年12月25日，整个项目工作在等海南省以及国家审核结果再进行相关的修正核实更正。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、存在问题

(1) 人口普查涉及到千家万户，涉及面广，普查内容多，而且普查要求普查技术高，全区普查两员人多，素质参差不齐，部分普查员年纪偏大，文化水平较低，对普查指标涵义和计算

方法理解能力有限，造成填报差错较多，给质量控制工作增加了难度，数据核验收工作压力大。

(2) 乡镇工作繁杂而且多，乡镇或者单位普查从领导、分管、到普通的普查工作干部，由于工作叠加，分身无术，顾此失彼现象出现较多，造成普查指标误差现象较多、比对复查清单量大，给项目工作带来很大的困难。

(3) 由于普查涉及面广，工作量大，时间紧，任务重，普查员、指导员人数多，收集统计普查两员信息，手机号码、银行账号，普查工作日等，乡镇收集汇总不及时，造成项目资金不及时发放到位的现象。

2、建议

(1) 为了更好地做好全国性的专项普查工作，建议政府各级相关部门加大对统计及普查人员的业务培训，保障业务骨干的相对稳定。

(2) 为了更好的做好全国性的人口普查工作，十年一次，建议政府以及相关部门加强项目资金的落实到位拨付，确保普查工作更加顺利进行。。

